

Status Report – Sprint 02

Projeto: Plataforma Web NFN

Período da Sprint: 15/09/2025 a 26/09/2025

Data do Relatório: 26/09/2025

Resumo Geral:

A Sprint 2 não foi concluída integralmente. Das 20 tarefas previstas, 17 foram finalizadas. No entanto, uma tarefa permanece em andamento e duas ainda não foram iniciadas, o que inviabilizou a entrega completa em homologação para realização de testes e validação com o Gestor antes da liberação para produção.

Detalhamento das pendências:

- Tarefa em andamento:
 - *Perfil Produtor* → Implementar layout interno (< Gestão de eventos > adicionar eventos > telas de criação de evento presencial e online).
- Tarefas não iniciadas:
 - Implementar tela de reservas de eventos do ambiente interno do produtor.
 - Implementar tela de ingressos de suporte do ambiente interno do produtor → *Todos os ingressos* e adicionar *ingressos*.

Situação do Backend:

- Mapa de Assentos: já disponível em ambiente de homologação para testes, porém ainda não foram concluídas todas as validações necessárias.
- Lógica para várias compras com lote limitado: já liberada em produção e disponível para testes com grupo de testadores voluntário. Contudo, foram identificados bugs:
 - Cupom de desconto: ao aplicar cupom no fluxo de compra, o recarregamento da tela faz com que o cliente perca a reserva temporária, mas o usuário permanece na tela de pagamento e consegue finalizar a compra. O ingresso, porém, continua disponível para outros usuários. *Não é recomendado testar esse fluxo com cupom no momento.*



- Bug visual (iOS): ao reservar um ingresso e retornar para a tela anterior sem concluir a compra, o sistema exibe o ingresso como esgotado. Trata-se apenas de erro visual — com reload, o ingresso volta a ficar disponível.

Encaminhamentos:

- Diante dessas pendências, a Sprint 2 será paralisada hoje, 26/09/2025, para abertura da Sprint 3 Prioritária, que ocorrerá de 29/09/2025 até 03/10/2025.
- As tarefas em andamento e não iniciadas, bem como os ajustes necessários no backend, serão replanejados e priorizados no novo ciclo.

Conclusão:

Apesar dos avanços significativos em backend e da conclusão de 85% das tarefas previstas, a Sprint 2 não atingiu o objetivo de disponibilizar a entrega em homologação para validação. A decisão de iniciar uma sprint prioritária busca reorganizar o fluxo de entregas, garantir foco nas pendências críticas e viabilizar a homologação e posterior produção com maior estabilidade.